

Jäähalli-hankkeen tilannekatsaus

ELINYMP 4

Tekninen johtaja kertoi tilannekatsauksen Jäähalli-hankkeen valmistelusta. Kuudes neuvottelu pidetään 20.6.2019, jolloin mahdollisesti alustava kustannusarvio on tiedossa. Ministeriön päätös mahdollisesti saadaan 08/2020, mikäli kaikki menee aikataulutuksen mukaisesti.

Tarveselvitystä ei ole vielä tehty, mutta Rambollille on annettu toimeksianto tehtävästä.

Elinympäristövaliokunnan jäsenet toivat omissa puheenvuoroissaan esille huolensa koko kaupungin taloudesta - kestääkö kaupungin talous rakentaa jäähallia tässä tilanteessa. Lisäksi peräänkuulutettiin vaihtoehtoa hirrelle. Myös mahdollisesta rakennusaikaisesta valvonnasta koettiin huolta.

Elinympäristövaliokunta keskustelujen jälkeen totesi hankevalmistelujen etenevän ja valmistelujen tuloksista saadaan enemmän tietoa tulevana syksynä.