

Jäähallihankkeen KVR-urakan eri vaihtoehtojen esittely

325/10.03.02.00/2018

KH 27.08.2019 § 233

Pudasjärven kaupungin tekninen johtaja on valinnut päätöksellään 1.2.2018 §4 jäähallin hankesuunnitteluvaiheen asiantuntijatehtävään Ramboll CM Oy: n.

Jäähallin suunnittelu on silloin lähdetty viemään eteenpäin ja kilpailuttamisen jälkeen on päädytty neuvottelemaan hankkeesta YIT Rakennus Oy:n kanssa.

Janne Kittilä on valmistautunut YIT Rakennus OY:stä tulemaan esittelemään eri vaihtoehtoja hirsisen jäähallin toteuttamiseksi Pudasjärven kaupungin uudelle Kurenalan asemakaava-alueelle kortteliin 201.

Pudasjärven kaupunki on omassa investointiohjelmassa varannut jäähallin kustannuksiin vuodelle 2019 ja suunnitteluvuosille 2020 ja 2021 yhteensä 4,7 miljoonaa euroa.

Aluehallintovirasto on edellyttänyt Pudasjärven kaupunkia päivittämään ja täydentämään Pohjois-Suomen AVI-alueelle liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmalomaketta ja perustamishankkeen kuvausta viimeistään 22.8.2019 kello 16:00 mennessä.

Jäähallihanketta koskeva päivitys on tehty 22.8.2019 ja siten hanke on listalla vuoden 2020 ja 2021 hakemusten joukossa. Päätetty jäähallimalli ja siihen liittyvät L2 tason suunnitelmat on oltava marraskuussa valmiit.

Näiden seikkojen vuoksi Pudasjärven kaupungin on linjattava hankkeen jatkotoimenpiteet, minkä suunnitteluversion pohjalta jatketaan vai siirretäänkö hanketta.

Asian on valmistellut tekninen johtaja Eero Talala 040-5872275.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus linjaa hankkeen jatkon kuultuaan esittelyn jäähallihankkeen eri vaihtoehtoista.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys:

Kaupunginhallitus toteaa esittelyn tietoonsa saatetuksi ja päättää, että asia jatkovalmistellaan ennen asian käsittelyä valtuustossa.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

--

Merkitään pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Eero Talala ja Janne Kittilä YIT Rakennus Oy:stä esittelivät asiaa kokouksessa.