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KH 12.06.2018 § 187
Pudasjarven jaahallihanke on ollut esilld jo vuosikymmenien ajan, sen
tarve on tunnistettu niin jddurheiluharrastajien kuin poliittisten paatajien
taholta. Myds koululiikunta ja muu nuorisotaho kaipaa kipeasti
jaaurheilumahdollisuuksia, koska ulkojaiden kayttd on nykyvuosina jaanyt
lyhyeksi.

Jaahallilla pyritddn Pudasjarven kaupungin toimesta tukemaan hyvinvointia
luomalla uusia liikkuntamahdollisuuksia.

Kaupunginvaltuusto on paattanyt varata jaa-, monitoimihalli ja
hyvinvointikeskus-kirjasto kokonaisuudelle investointiohjelmaan vuodelle
2018 suunnittelumaararahaa ja seuraaville suunnitteluvuosille 2019 - 2020
toteutukseen maararahaa.

Rakennushanketta on valmisteltu tilatyéryhmassa ja rakennushankeen
ohjausryhmassa. Jaahallihankkeen laajuus on noin 2500 hym?,
Jaahallihanketta on kayty lapi kahdessa valtuustoseminaarissa.

Tavoitteena on suunnitella jaahalli monipuoliseksi ja muunneltavaksi siten,
etta se tayttda myos muita kuin jaaliikunta — ja jadurheilutoiminnan tarpeita.
Lisdksi jddhalli tulee palvelemaan ymparistokuntien harrastajia ja
jaaurheiluseuroja, kuitenkin niin ettd Pudasjarven nuorille varataan
ensisijainen kaytto.

Jaahallin sijoituspaikaksi on alustavasti suunniteltu Pudasjarven
keskustan lansipuolelle suunniteltua, uuden sisdantulotien I1aheisyyteen
sijoittuvaa palvelualuetta.

Laaditun hankesuunnitelman alustavassa tilaohjelmassa on jaahalliin
tulossa noin 500 istumapaikan katsomo ja juoksusuora, pukuhuoneet,
toimistotilaa, aulatilat seka tarpeelliset huolto- ja tekniikkatilat.

Vaihtoehtoiset toteutukset:

Vaihtoehto A

Jaahallissa voidaan jarjestaa jaaurheilutapahtumien lisdksi mm. muita
kilpailuja, juhlia, nayttelyita, konsertteja ja massatapahtumia. Muita hallissa
jarjestettavia tilaisuuksia voivat olla tanssitapahtumat, erilaiset
myyntitapahtumat, markkinat seka kaikenlaiset kyla- ja
kaupunkitapahtumat, jotka voidaan jarjestaa hyvissa oloissa sateelta
suojassa.

Hyddynnettdessa jadhallia muissa yleisdétapahtumissa jaa suojataan



nopeasti jaan paalle asetettavilla suojalevyilla tai -matoilla.

Katsomo 500 hengelle sijoitetaan kaukalon pitkalle sivulle.
Massatapahtumissa hallissa voi olla 1500 henkea yhta aikaa.

Hallin kaytto jadurheilukaytdéssa on ymparivuotista ja se on auki arkisin ja
viikonloppuisin aamuvarhaisesta iltamy6haan. Lisaksi hallissa on
kolmiratainen juoksusuora.

Jaahallin energiatehokkuuteen ja energian saastoon kiinnitetaan erityista
huomiota ja tavoitteena on I0ytaa energiatehokkain ja samalla edullisin
kokonaisratkaisu toteutusvaihtoehdoista. Kylmakoneisto toteutetaan
viimeisimmalla tekniikalla ja automaatolla siten, ettd kokonaishyotysuhde
on mahdollisimman korkea. Syntyva lauhdelamp6 hyddynnetaan
lBmmityksessa ja lampiman kayttdveden valmistuksessa. Hallin valaistus
toteutetaan led-tekniikalla.

Jaahalli toteutetaan hirsirakenteisena edistaden samalla kotimaisen
materiaalien kayttda rakentamisessa.

Autopaikkoja piha-alueella on 125 kpl/2500 m2.

Kayttokustannusarvio, ymparivuotinen kaytté 230 000 €/vuosi

Vaihtoehto B

Jaahallissa voidaan jarjestaa jaaurheilutapahtumien lisdksi mm. muita
kilpailuja, juhlia, nayttelyitéd ja massatapahtumia. Muita hallissa
jarjestettavia tilaisuuksia voivat olla erilaiset myyntitapahtumat, markkinat
seka kaikenlaiset kyla- ja kaupunkitapahtumat, jotka voidaan jarjestaa
hyvissa oloissa sateelta suojassa.

Hyddynnettdessa jddhallia jdadytyskaudella muissa yleisétapahtumissa jaa
suojataan nopeasti jaan paalle asetettavilla suojalevyilla tai -matoilla.
Katsomo 200 hengelle sijoitetaan kaukalon paatyyn sivulle.
Massatapahtumissa hallissa voi olla 1000 henkea yhta aikaa.

Halli on jadurheilukaytdssa syyskuusta — huhtikuuhun, jolloin se on auki
arkisin ja viikonloppuisin aamuvarhaisesta iltamyohaan.

Jaahallin energiatehokkuuteen ja energian saastoon kiinnitetdan huomiota
ja tavoitteena on 16ytaa energiatehokas ja samalla edullisin
kokonaisratkaisu. Kylmakoneisto toteutetaan viime vuosina kaytdssa
olleella tekniikalla ja automaatolla siten, ettd kokonaishydtysuhde on
mahdollisimman korkea. Syntyva lauhdelamp6 hyédynnetaan
[Bmmityksessa ja lampiman kayttdveden valmistuksessa. Hallin valaistus
toteutetaan led-tekniikalla.

Jaahalli toteutetaan osittain hirsirakenteisena edistden samalla kotimaisen
materiaalien kayttda rakentamisessa.

Autopaikkoja piha-alueella 75 kpl/1500 m2.

Kayttokustannusarvio, kayttdaika syyskuu-huhtikuu 180 000 €/vuosi

Tilatydryhma ehdottaa, ettd rakennushanke toteutettaisiin KVR-mallilla,
jossa kohteen toteuttaja vastaa kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta
seka takuuajan velvoitteista (3...5 vuotta). Rakennus on tulee kaupungin
taseeseen.

Hankeen alusta rakennusaikataulu on 3/2019 — 8/2020.
Rakennusinvestoinnille haetaan valtion avustusta.

Pudasjarven kaupungin hirsirakentamisen imago on vahva, Pudasjarven
kaupungilla on tavoitteena toteuttaa jaahalli hirsirakenteisena.



Kaupunginjohtajan esitys:

Paatos:
VALT § 26

Asiaa on valmistellut kiinteistopaallikkd Kari Rissanen, 0400-389973.

Kaupunginhallitus esittaa valtuustolle, etta

1) J&ahallin hankesuunnitelmaluonnos (31.5.2018)
hyvaksytaan.

2) Jaahalli toteutetaan KVR-mallilla.

3) Jaahallin rakennuspaikka on ent. Kurenalan koulun tonttin
[&histdlla valtatien varrella oleva VU-alue.

4) antaa teknisille palveluille oikeuden jatkaa suunnittelua ja
urakkakilpailutuksen valmistelua.

Kaupunginhallitus hyvaksyi esityksen yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen esitys:

Valtuuston kasittely:

Paatos:

Valtuusto paattaa, etta

1) Jaahallin hankesuunnitelmaluonnos (31.5.2018)
hyvaksytaan.

2) Jaahalli toteutetaan KVR-mallilla.

3) Jaahallin rakennuspaikka on ent. Kurenalan koulun tonttin
[&histdlla valtatien varrella oleva VU-alue.

4) antaa teknisille palveluille oikeuden jatkaa suunnittelua ja
urakkakilpailutuksen valmistelua.

Keskustelun kuluessa Ruut Tuohimaa esitti, etta Jaahallin suunnittelua
jatketaan hankesuunnitelman (31.5.2018) mukaisesti seuraavilla
muutoksilla:

1. katsomo rakennetaan 500 henkildn sijaan 200 henkildlle,

2. autopaikkoja tulee 125 sijaan 75 ja

3. materiaalina luovutaan hirresta.

Tuula Kuukasjarvi kannatti Tuohimaan esitysta.

Keskustelun lopuksi puheenjohtaja totesi, etta oli tehty
kaupunginhallituksen pohjaesityksesta poikkeava kannatettu esitys, joten
asia oli ratkaistava aanestykselld. Puheenjohtaja esitti
aanestysjarjestykseksi, ettd kaupunginhallituksen esitys on "jaa" ja

Tuohimaan esitys on "ei".

Suoritettiin nimenhuutodanestys, jossa annettiin yhteensa 27 aanta:
Jaa-a3ania 22 (Ekdahl, Haataja, Ikonen, Kellolampi, Koivula, Kortetjarvi,
Kouva, Kalkaja, Lantto, Oinas-Panuma, Parkkisenniemi, Paakko, Riekki,
Ronkainen, Tihinen A, Tihinen P, Tykkylainen, Térmanen, Veivo,
Vahakuopus, Kosamo ja Seppanen), ei-aania 5 (Kipina, Kuukasjarvi,
Soronen, Tuohimaa ja Vainio).

Puheenjohtaja totesi, etta valtuuston paatdkseksi tuli kaupunginhallituksen
pohjaesitys.

Valtuusto paatti, etta
1) Jaahallin hankesuunnitelmaluonnos (31.5.2018)



KH 22.10.2019 § 295

Kaupunginjohtajan esitys:

Paatos:
VALT § 43

hyvaksytaan.

2) Jaahalli toteutetaan KVR-mallilla.

3) Jaahallin rakennuspaikka on ent. Kurenalan koulun tonttin
[8histolla valtatien varrella oleva VU-alue.

4) antaa teknisille palveluille oikeuden jatkaa suunnittelua ja
urakkakilpailutuksen valmistelua.

Tekninen toimi on kilpailuttanut KVR- periaatteella toteutettavaa
jaahallihanketta kilpailullisella neuvottelumenettelylld Hilmailmoituksen
10.9.2018 mukaisesti.

Alustava tarjouspyyntdaineisto julkaistiin neuvottelumenettelyyn valituille
tarjoajille 29.10.2018.

Neuvottelukumppaniksi valikoitui YIT, yhteistydssa Kontiotuotteen kanssa.

Hankkeen tiimoilta ajalla 14.11.2018 — 21.8.2019 on kayty seitseman
tarjousneuvottelukierrossa, ja nelja kayttajapalaveria. Myos tilatydryhma on
kasitellyt asiaa saanndllisesti.

21.8.2019 pidetyssa tarjousneuvottelussa urakoitsija antoi
budijettitarjouksen, joka ylitti hankkeeseen varatun maararahan.
Neuvottelun jalkeen urakoitsija on toimittanut karsitusta versiosta
tarjoushinnan, jota on esitelty 27.8.2019 pidetyssa kaupunginhallituksen
kokouksessa, seka valtuustoseminaarissa.

Pudasjarven kaupunki on omassa investointiohjelmassa varannut jaahallin
kustannuksiin vuodelle 2019 ja suunnitteluvuosille 2020 ja 2021 yhteensa
4,7 miljoonaa euroa. Karsittu versio ylittaa kyseisille vuosille varatun
maararahan, joten jaahallin rakentamista ei voida toteuttaa nykyisen
investointiohjelman mukaisesti.

Jaahallihanketta esiteltiin 10.10.2019 Pohjois-Suomen
aluehallintovirastossa virkamiesryhmalle. Aluehallintovirasto suhtautuu
myonteisesti rakennushankeen siirtoon vuosille 2021 — 2023.

Asiaa on valmistellut kiinteistopaallikkd Kari Rissanen, 0400-389973.
Kaupunginhallitus esittda valtuustolle, etta

1) Jaahallihanke siirretdan vuosille 2022 - 2023

2) Valtuusto tekee mydhemmin erillisen paatdksen

rakentamisesta

Kaupunginhallitus hyvaksyi esityksen yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen esitys:

Valtuusto paattaa, etta

1) Jaahallihanke siirretaan vuosille 2022 - 2023

2) Valtuusto tekee myéhemmin erillisen paatoksen
rakentamisesta



Asian kasittely valtuustossa:

Paatos:

KH 10.12.2019 § 351

Keskustelun kuluessa Taina Vainio esitti, ettd Jaahallihanke jaadytetaan ja
jatetdan seuraavan valtuuston paatettavaksi. Paula Soronen kannatti
Vainion esitysta.

Paula Soronen esitti Perussuomalaisten valtuustoryhman puheenjohtajana
muutosesityksen seka lisdysesityksen, etta valtuusto paattaa kohtien 1. ja
2. liséksi kohdaksi 3 seuraavaa: Jaahallin hankesuunnitelman sisalté
maaritelldan uudestaan.

Tama siksi, etta investointia voidaan uudestaan linjata mm.
rakennusmateriaalin, kayttdajan, rakennuspaikan seka katsomon
laajuuden osalta tarkoituksenmukaisiksi.

Antti Niemitalo ja Mirka Vayrynen ilmoittivat kannattavansa esitysta. Tuula
Kuukasjarvi ilmoitti lisdksi kannattavansa Sorosen esitysta.

Vesa Riekki ja Reijo Talala ilmoittivat kannattavansa kaupunginhallituksen
esitysta.

Kokous keskeytettiin valtuustoryhmien tauon ajaksi klo 17.31-17.40.

Keskustelua jatkettiin ja Paula Soronen ilmoitti, etta han vetaa
kannatuksensa pois Vainion esitykselta.

Keskustan ryhma&puheenjohtaja Marja Lantto ilmoitti keskustaryhman
kannattavan kaupunginhallituksen esitysta lukuunottamatta Taina Vainio.
Vasemmistoliiton ryhmapuheenjohtaja Antti Tihinen ilmoitti
vasemmistoliiton ryhman kannattavan kaupunginhallituksen esitysta.

Keskustelun lopuksi puheenjohtaja totesi, etta oli tehty
kaupunginhallituksen pohjaesityksesta poikkeava kannatettu esitys, joten
asia oli ratkaistava aanestykselld. Puheenjohtaja esitti
aanestysjarjestykseksi, ettd kaupunginhallituksen esitys on "jaa" ja

Sorosen esitys on "ei".

Suoritettiin nimenhuutodanestys, jossa annettiin yhteensa 27 aanta:
Jaa-aania 21 (Ekdahl, Haataja, Heikkila, Ikonen, Koivula, Kortetjarvi,
Kouva, Kalkaja, Lantto, Oinas-Panuma, Parkkisenniemi, Riekki,
Ronkainen, Talala, Tihinen A, Tihinen P, Tykkylainen, Térméanen, Veivo,
Kosamo ja Seppanen), ei-aania 6 (Kipina, Kuukasjarvi, Soronen, Vainio,
Vayrynen ja Niemitalo).

Puheenjohtaja totesi, etta valtuuston paatdkseksi tuli kaupunginhallituksen
pohjaesitys.

Valtuusto paatti, etta

1) Jaahallihanke siirretaan vuosille 2022 - 2023

2) Valtuusto tekee myéhemmin erillisen paatéksen
rakentamisesta

Hallintolain 8 luku § 50:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen
paatdksen ja ratkaista asian uudelleen, jos paatosta tehtdessa on



tapahtunut menettelyvirhe.

On ilmennyt, etta asian kasittelyssa kaupunginhallituksen kokouksessa
22.10.2019 on tapahtunut menettelyvirhe, kun esteellinen henkild on
osallistunut asian kasittelyyn. Taman johdosta asia korjataan hallintolain 50
§:n mukaisesti viranomaisen itseoikaisuna.

Asian on valmistellut hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittaa valtuustolle, etta

1) virheellisesti syntynyt paatds poistetaan ja asia kasitellaan
uudelleen;

2) jaahallihanke siirretaan vuosille 2022 - 2023; seka

3) valtuusto tekee myéhemmin rakentamisesta erillisen
paatdksen, jossa maaritelldaan jaahallin hankesuunnitelman
sisalto.

Paatos: Kaupunginhallitus hyvaksyi esityksen yksimielisesti.

Merkitdan pdytakirjaan, ettd Mari Kalkaja ilmoitti esteellisyytensa
hallintolain 28 §:n osallisuusjaavi (laheinen asianosainen) perusteella ja
han poistui kokouksesta tdman asian kasittelyn ajaksi.



